



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

16.12.2023

пгт. Нижнегорский

№ 466

Об утверждении Дорожной карты по
организации и проведению всероссийской
олимпиады школьников
в Нижнегорском районе

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 13.11.2023 года №1904 «Об утверждении Дорожной карты по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым», с целью качественной организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Нижнегорском районе, поддержки одаренных детей и развития их способностей, улучшения результативности участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Нижнегорском районе (далее – Дорожная карта) приложение.
2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение пунктов Дорожной карты в соответствии со сроками их реализации.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
 - 3.1. Предоставить аналитический отчет о выполнении Дорожной карты до 26.04.2024г.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления образования, молодёжи и спорта администрации Нижнегорского района Куркину Н.В.

Начальник Управления образования, молодёжи и спорта

М.А.Дрозд

Приложение
к приказу Управления образования,
молодёжи и спорта
от 26.12.2013 № 466

Дорожная карта по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе

(УО – Управление образования, молодёжи и спорта;
ОО – общеобразовательные учреждения)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно - методическая работа			
<i>Подготовка и утверждение нормативных актов</i>			
1.1	Об утверждении локальных актов, регламентирующих работу с одаренными детьми	август-сентябрь	ОО
1.2	О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (УО - утверждение графика, составов муниципальной предметно-методической комиссии, организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, требований муниципальных предметно-методических комиссий к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; ОО – утверждение составов организационного комитета, жюри, апелляционной комиссии)	август - сентябрь	УО ОО
1.3	Об утверждении победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	октябрь	ОО
1.4	Об организации работы «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме взаимодействия для подготовки обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников силами педагогов общеобразовательных учреждений	октябрь-декабрь	УО ОО
1.5	Анализ результатов участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. Принятие управленческих решений на основе анализа результатов участия. Разработка адресных рекомендаций	октябрь-декабрь	ОО
1.6	О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (утверждение составов организационного комитета, жюри, апелляционной комиссии, наблюдателей, организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников)	октябрь	УО
1.7	Об участии обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников	ноябрь-декабрь	ОО
1.8	Об утверждении победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников	декабрь	УО
1.9	Об участии обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	январь - февраль	УО ОО
1.10	Анализ результатов участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады	январь-март	УО

	школьников. Принятие управленческих решений на основе анализа результатов участия. Разработка адресных рекомендаций		
Проведение организационно-методических мероприятий и этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.11	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников	сентябрь-ноябрь	УО ОО
1.12	Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	сентябрь-октябрь	УО ОО
1.13	Подготовка материалов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (олимпиадных заданий и критериев их оценивания)	сентябрь	УО
1.14	Подготовка требований муниципальной предметно-методической комиссией к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету	сентябрь	УО
1.15	Организация работы «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме взаимодействия для подготовки обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников силами педагогов общеобразовательных учреждений	октябрь-декабрь	УО ОО
1.16	Анализ результатов участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников и его результативность	октябрь-декабрь	ОО
1.17	Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников	ноябрь-декабрь	УО
1.18	Организация участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников	ноябрь-декабрь	ОО
1.19	Организация участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	январь - февраль	УО ОО
1.20	Анализ результатов участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и его результативность	январь-март	УО
2. Работа по подготовке к участию во всероссийской олимпиаде школьников			
2.1	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте ОО	в течение года	УО ОО
2.2	Создание муниципального банка данных по научно-методическому обеспечению проведения всероссийской олимпиады школьников и для выявления способных и одаренных детей	в течение года	УО
2.3	Выявление одаренных обучающихся: проведение анализа успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	в течение года	ОО
2.4	Проведение интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям всероссийской олимпиады школьников	в течение года	УО ОО
2.5	Проведении психологических тренингов с обучающимися при подготовке к этапам всероссийской олимпиады школьников	в течение года	ОО
2.6	Развитие логического и интеллектуального мышления	в течение года	ОО

	обучающихся через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета		
2.7	Работа с педагогическими кадрами: <ul style="list-style-type: none"> • выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми; • проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; • подбор и накопление литературы для самообразования; • поиск и использование материалов из сети интернет 	в течение года	00
2.8	Работа с родителями. Проведение консультаций для родителей. Информирование родительской общественности по вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников	в течение года	00
2.9	Организация кружковой и внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников	в течение года	00
2.10	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта	в течение года	00
2.11	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федеральных уровней, в том числе дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	в течение года	00
2.12	Проведение школьных мероприятий в рамках предметных недель	в течение года	00
2.13	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	в течение года	00
2.14	Первичное анкетирование обучающихся, для выявления их общей и предметной одаренности	май-сентябрь	00
2.15	Разработка и утверждение плана мероприятий о подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников	август-декабрь	00
2.16	Разработка локальных актов, регламентирующих работу с одаренными детьми	август-сентябрь	00
2.17	Подготовка материалов по организации работы с одаренными детьми: предметные спецкурсы, факультативы и кружки	август-сентябрь	00
2.18	Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников всероссийской олимпиады школьников	сентябрь	00
2.19	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к всероссийской олимпиаде школьников	сентябрь-октябрь	00
2.20	Организация подготовки и участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников	сентябрь-февраль	У0 00
2.21	Организация работы «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме взаимодействия для	октябрь-декабрь	У0 00

	подготовки обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников силами педагогов общеобразовательных учреждений		
2.22	Проведение качественного содержательного разбора заданий и результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету	октябрь-декабрь	УО ОО
2.23	Оказание адресной помощи педагогам с низкими результатами	октябрь-декабрь	УО
2.24	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников	ноябрь-декабрь	ОО
2.25	Выполнение в полном объеме требований к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников	ноябрь-декабрь	ОО
2.26	Проведение качественного содержательного разбора заданий и результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету	январь-март	УО
2.27	Оказание адресной помощи общеобразовательным учреждениям с низкими результатами	январь-март	УО
2.28	Формирование списка педагогических работников, для подготовки обучающихся, которые принимают участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	декабрь-январь	УО ОО
2.29	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	январь-февраль	УО ОО
2.30	Выполнение в полном объеме требований к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и организационно-технологической модели проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников	январь-февраль	УО ОО
2.31	Анализ состояния преподавания учебных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников	март-май	УО
2.32	Анализ состояния преподавания учебных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	март-октябрь	УО
2.33	Проведение мониторинга по итогам участия одаренных обучающихся в различных этапах всероссийской олимпиады школьников и других олимпиадах, и конкурсах	май	ОО